

INFO ZONA

OPERATIVNI PLAN ZA 2026. GODINU

Na temelju Strateškog plana Info zone za razdoblje 2025.–2027.

Usvojen na sjednici Skupštine Info zone 20.12.2025.

Split, 2025.

Operativni plan Info zone za 2026. godinu izrađuje se na temelju Strateškog plana Info zone za razdoblje 2025.-2027. Njime se strateški pravci organizacije prevode u konkretne aktivnosti, zadatke, rokove, nositelje, resurse i mjerljive pokazatelje provedbe.

Plan obuhvaća redovni rad i provedbu programskih aktivnosti Info zone, razvoj usluga i sadržaja za mlade, uključivanje mladih, volontera i vanjskih suradnika, razvoj ljudskih i organizacijskih kapaciteta, jačanje partnerstava i financijske održivosti te praćenje provedbe, evaluaciju i izvještavanje.

Iako se strateški plan odnosi na razdoblje 2025.-2027., ovaj operativni plan odnosi se na cijelu 2026. godinu, uključujući aktivnosti u tijeku i aktivnosti koje se planiraju provesti do kraja godine.

Operativni plan po strateškim pravcima

Informiranje i savjetovanje mladih

Operativni cilj 1: Osigurati kontinuitet i kvalitetu informiranja mladih

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje /	Status
Redovito uređivanje i objavljivanje sadržaja na portalu za mlade	Broj objavljenih tekstova	Najmanje 140 tekstova	Kontinuirano	Urednik/ica portala i izvršni tim	Mladi autori, volonteri, vanjski suradnici	Ljudski kapaciteti, projektna sredstva	U tijeku
Održavanje i ažuriranje Kalendara događanja	Broj novih i ažuriranih događanja	Najmanje 1.500 unosa ili ažuriranja	Kontinuirano	Osoba zadužena za Kalendar	Organizatori, volonteri	Redovni rad, digitalni razvoj	U tijeku
Promocija Kalendara događanja	Broj promotivnih aktivnosti	Najmanje 4 promotivna ciklusa	Tromjesečno	Osoba zadužena za komunikaciju	Partneri, organizatori, mediji	Digitalni kanali	Planirano
Razvoj i objava video sadržaja i pregleda	Broj video sadržaja i pregleda	Najmanje 30 video sadržaja	Kontinuirano	Medijski tim	Mladi kreatori, volonteri	Oprema, projektna sredstva	U tijeku
Održavanje društvenih mreža	Broj objava i kampanja	Najmanje 6 tematskih kampanja	Kontinuirano	Osoba zadužena za komunikaciju	Mladi kreatori, volonteri	Digitalni alati	U tijeku
Provedba informativnih događanja	Broj događanja i sudionika	Najmanje 20 događanja i 500 sudionika	Tijekom godine	Izvršni odbor	Eurodesk, škole, partneri	Projektna sredstva	U tijeku
Informativne aktivnosti izvan Splita	Broj aktivnosti izvan Splita	Najmanje 3 aktivnosti u SDŽ	Do kraja godine	Izvršni odbor	Bibliobusna služba, lokalni partneri	Putni troškovi, projekti	Planirano
Individualna informativna i savjetodavna podrška	Broj korisnika i upita	Evidentirati sve oblike podrške	Kontinuirano	Izvršni odbor	Stručni suradnici, institucije	Redovni rad, projekti	U tijeku

Operativni cilj 2: Ojačati ljudske kapacitete i uključivanje mladih u medijsku produkciju

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje /	Status
Procjena potreba za dodatnim zaposlenikom	Izrađena procjena i opis posla	1 dokument	2. kvartal	Predsjednik/ica i Izvršni odbor	Upravni odbor	Interni kapaciteti	Planirano
Provedba natječaja i onboarding novog djelatnika, ako se osiguraju sredstva	Natječaj i plan uvođenja	Najmanje 1 natječaj ili pripremljen model	Prema financiranju	Predsjednik/ica	Izvršni odbor, UO	Projektna i institucionalna sredstva	Planirano
Mapiranje potencijalnih suradnika	Izrađena baza suradnika	Najmanje 20 potencijalnih suradnika	3. kvartal	Izvršni odbor	Volonteri, partneri	Interni kapaciteti	Planirano
Istraživanje novih digitalnih kanala	Izrađena analiza	1 analiza i prijedlog	3. kvartal	Osoba za komunikaciju	Mladi korisnici, volonteri	Digitalni alati	Planirano

Edukacije za nove digitalne kanale i alate	Broj edukacija	Najmanje 2 edukacije	3. i 4. kvartal	Izvršni odbor	Vanjski edukatori	Projektna sredstva	Planirano
Javni poziv mladim kreatorima i urednicima	Objavljen poziv i broj prijavljenih	1 poziv i najmanje 5 zainteresiranih mladih	3. kvartal	Izvršni odbor	Škole, fakulteti, volonteri	Digitalni kanali	Planirano
Uspostava tima mladih kreatora	Broj aktivnih mladih	Tim od najmanje 3 mlade osobe	4. kvartal	Mentor/ica	Mladi kreatori, volonteri	Oprema, mentorstvo	Planirano

Kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih

Operativni cilj 1: Osigurati kontinuitet i raznolikost programa kluba Zona

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje /	Status
Redovito provođenje aktivnosti kluba Zona	Broj aktivnosti, sati i korisnika	Najmanje 250 aktivnosti i 500 sati	Kontinuirano	Voditelj/ica kluba Zona	Volonteri, suradnici	Prostor, oprema, projekti	U tijeku
Održavanje postojećih programskih sadržaja	Broj realiziranih aktivnosti	Kontinuitet postojećih sadržaja	Kontinuirano	Voditelj/ica kluba Zona	Voditelji, volonteri	Prostor, oprema	U tijeku
Razvoj novih aktivnosti	Broj novih aktivnosti	Najmanje 3 nove aktivnosti	Do kraja godine	Voditelj/ica kluba Zona	Mladi, volonteri, suradnici	Materijali, oprema, projekti	U tijeku / planirano
Uključivanje mladih u osmišljavanje programa	Broj prijedloga i realiziranih aktivnosti	Najmanje 20 prijedloga i 3 realizirana	Kontinuirano	Voditelj/ica kluba Zona	Mladi korisnici, volonteri	Kutija prijedloga, razgovori	Planirano
Promocija kluba Zona među srednjoškolcima i studentima	Broj promotivnih aktivnosti	Najmanje 6 aktivnosti	Kontinuirano	Voditelj/ica kluba Zona	Škole, fakulteti, partneri	Digitalni i promotivni materijali	U tijeku
Razvoj suradnje s novim voditeljima aktivnosti	Broj novih suradnika	Najmanje 5 novih suradnika	3. i 4. kvartal	Voditelj/ica kluba Zona	UO, partneri	Interni kapaciteti	Planirano

Operativni cilj 2: Unaprijediti prostor kluba Zona

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje /	Status
Participativna sesija o organizaciji prostora	Održana sesija i broj sudionika	Najmanje 1 sesija	3. kvartal	Izvršni odbor	Mladi, volonteri	Interni kapaciteti	Planirano
Definiranje funkcionalnih zona prostora	Izrađen prijedlog organizacije	Coworking, chill, aktivnosti i cyber zona	3. kvartal	Izvršni odbor	Mladi, volonteri	Interni kapaciteti	Planirano
Izrada plana nabave i troškovnika	Izrađen dokument	1 plan i troškovnik	3. kvartal	Predsjednik/ica i Izvršni odbor	Voditelj/ica kluba Zona	Interni kapaciteti	Planirano
Manje uređenje i funkcionalno preslagivanje	Broj poboljšanja	Najmanje 5 poboljšanja	4. kvartal	Izvršni odbor	Najmanje 5 volontera	Donacije, projekti, materijali	Planirano
Praćenje mogućnosti većeg prostora	Broj poduzetih koraka	Najmanje 2 konkretna koraka	Kontinuirano	Predsjednik/ica	UO, partneri	Interni kapaciteti	U tijeku

Aktivno sudjelovanje mladih i politike za mlade

Operativni cilj 1: Povećati uključivanje mladih u javne politike i društveni angažman

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje	Status
Praćenje javnih savjetovanja i odluka važnih za mlade	Broj praćenih procesa	Praćenje svih relevantnih procesa	Kontinuirano	Izvršni odbor	Partneri, mladi	Redovni rad	U tijeku
Sudjelovanje u javnim savjetovanjima i radnim skupinama	Broj sudjelovanja i komentara	Sudjelovanje prema mogućnostima	Kontinuirano	Predsjednik/ica i Izvršni odbor	Mladi, partnerske organizacije	Redovni rad, projekti	U tijeku
Informiranje mladih o mogućnostima sudjelovanja	Broj objava, radionica i aktivnosti	Najmanje 6 aktivnosti	Kontinuirano	Izvršni odbor	Škole, fakulteti, savjeti mladih	Digitalni kanali, projekti	Planirano
Izrada strategije pristupa zainteresiranim mladima	Izrađena strategija	1 dokument	3. kvartal	Izvršni odbor	Mladi, volonteri, partneri	Interni kapaciteti	Planirano
Razvoj edukacija i alata za sudjelovanje	Broj edukacija i alata	Najmanje 3 sadržaja ili alata	4. kvartal	Izvršni odbor	Treneri, stručni suradnici	Projektna sredstva	Planirano
Podrška inicijativama mladih	Broj podržanih inicijativa	Najmanje 3 inicijative	Kontinuirano	Izvršni odbor	Volonteri, partneri	Projekti, mentorstvo	Planirano

Operativni cilj 2: Ojačati suradnju s donositeljima odluka

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje	Status
Komunikacija s Gradom Splitom i SDŽ	Broj sastanaka i kontakata	Najmanje 3 strukturirana kontakta	Kontinuirano	Predsjednik/ica	Izvršni odbor, UO	Interni kapaciteti	U tijeku
Zagovaranje boljih uvjeta za rad s mladima	Broj zagovaračkih aktivnosti	Najmanje 3 koraka	Kontinuirano	Predsjednik/ica	Partneri, mladi, mreže	Redovni rad, projekti	U tijeku
Praćenje gradskih i županijskih dokumenata	Broj analiziranih dokumenata	Najmanje 4 dokumenta ili procesa	Kontinuirano	Izvršni odbor	Partneri, mladi	Redovni rad	U tijeku
Uključivanje mladih u zagovaranje	Broj uključenih mladih	Najmanje 15 mladih	Do kraja godine	Osoba za rad s mladima	Predsjednik/ica, partneri	Projektna sredstva	Planirano
Priprema projektnih prijedloga za politike za mlade	Broj prijedloga	Najmanje 2 prijedloga	Prema rokovima	Predsjednik/ica i Izvršni odbor	Partneri	Projektno financiranje	U tijeku / planirano

Iskustveno učenje

Operativni cilj 1: Razvijati mogućnosti za mentorirano uključivanje mladih

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje	Status
Mapiranje potreba mladih za stjecanjem iskustva	Izrađena analiza	1 analiza potreba	3. kvartal	Izvršni odbor	Mladi, volonteri, studenti	Ankete, razgovori	Planirano
Mapiranje mogućnosti uključivanja u rad Info zone	Popis zadataka i uloga	Najmanje 20 mogućnosti	3. kvartal	Izvršni odbor	Voditelji programa, volonteri	Interni kapaciteti	Planirano
Mapiranje potencijalnih vanjskih suradnika	Baza potencijalnih suradnika	Najmanje 15 kontakata	3. i 4. kvartal	Izvršni odbor	Škole, fakulteti, ustanove, udruge	Interni kapaciteti	Planirano

Omogućavanje stručne prakse studentima	Broj praktikanata i sati prakse	Najmanje 5 studenata ili praktikanata	Tijekom godine	Mentor/ica za praksu	Fakulteti, mentori	Nastavna baza, projekti	U tijeku
Razvoj modela mentoriranog uključivanja	Izrađen model	1 dokumentirani model	4. kvartal	Izvršni odbor	Voditelji programa, volonteri	Interni kapaciteti	Planirano
Mentorirano volontiranje	Broj mladih i mentorskih susreta	Najmanje 30 mladih	Kontinuirano	Koordinator/ica volontera	ESS i lokalni volonteri	Volonterski programi, projekti	U tijeku
Uključivanje mladih u projekte i programe	Broj mladih s konkretnim zadacima	Najmanje 30 mladih	Kontinuirano	Voditelji programa	Volonteri, praktikanti	Projekti, mentorstvo	U tijeku
Vršnjačko učenje i prijenos znanja	Broj aktivnosti	Najmanje 3 aktivnosti	4. kvartal	Izvršni odbor	Mladi, volonteri, praktikanti	Interni kapaciteti	Planirano

Organizacijski razvoj

Operativni cilj 1: Unaprijediti organizacijske procese i podjelu odgovornosti

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje /	Status
Izrada ili ažuriranje sistematizacije radnih mjesta	Izrađen dokument	1 usvojena ili radna verzija	3. kvartal	Predsjednik/ica i UO	Izvršni odbor, vanjski stručnjak	Interni kapaciteti	Planirano
Definiranje odgovornosti za programe i projekte	Broj programa s nositeljem	Svaki program i projekt ima nositelja	3. kvartal	Izvršni odbor	UO	Interni kapaciteti	U tijeku
Izrada onboarding-plana	Izrađen plan	1 standardizirani plan	3. kvartal	Izvršni odbor	Voditelji programa	Interni kapaciteti	Planirano
Redoviti operativni sastanci tima	Broj sastanaka i zapisnika	Najmanje 1 mjesečno	Mjesečno	Predsjednik/ica	Izvršni odbor	Interni kapaciteti	U tijeku
Sustav za praćenje zadataka i rokova	Zajednički alat ili tablica	1 sustav	2. kvartal	Izvršni odbor	Tim	Digitalni alati	Planirano
Izrada ili ažuriranje unutarnjih politika i pravilnika	Broj dokumenata	Najmanje 3 dokumenta	Do kraja godine	Predsjednik/ica i UO	Izvršni odbor, stručnjaci	Interni kapaciteti	Planirano
Aktiviranje UO-a u praćenju provedbe	Broj sjednica i odluka	Najmanje 4 praćenja	Tromjesečno	Predsjednik/ica	Upravni odbor	Interni kapaciteti	U tijeku

Operativni cilj 2: Razvijati ljudske kapacitete i dobrobit tima

Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje /	Status
Izrada plana razvoja ljudskih kapaciteta	Izrađen plan	1 plan	4. kvartal	Predsjednik/ica	Izvršni odbor, UO	Interni kapaciteti	Planirano
Procjena kadrovskih potreba	Izrađena procjena	1 procjena	3. kvartal	Izvršni odbor	UO	Interni kapaciteti	Planirano
Praćenje opterećenja zaposlenika	Broj analiza ili razgovora	Najmanje 2 ciklusa	Polugodišnje	Predsjednik/ica	Izvršni odbor	Interni kapaciteti	Planirano
Edukacije i stručno usavršavanje	Broj edukacija i sudionika	Najmanje 5 edukacija ili oblika usavršavanja	Kontinuirano	Izvršni odbor	Edukatori, partneri	Projektna sredstva	U tijeku
Međugeneracijske aktivnosti	Broj aktivnosti	Najmanje 2 aktivnosti	Do kraja godine	Izvršni odbor	Klub Zona, partneri	Projekti, volonterski rad	Planirano
Interni prijenos znanja	Broj prezentacija ili razmjena	Najmanje 4 aktivnosti	Tromjesečno	Izvršni odbor	Zaposlenici, volonteri, praktikanti	Interni kapaciteti	Planirano

Operativni cilj 3: Jačati partnerstva i financijsku održivost


Aktivnost / zadatak	Pokazatelj	Ciljana vrijednost	Rok	Nositelj	Suradnici	Resursi financiranje /	Status
Održavanje postojećih partnerstava	Broj aktivnih partnerstava	Održati ključna partnerstva	Kontinuirano	Predsjednik/ica	Izvršni odbor	Interni kapaciteti	U tijeku
Razvoj novih partnerstava	Broj novih kontakata i suradnji	5 novih kontakata i 3 konkretne suradnje	Kontinuirano	Izvršni odbor	Udruge, ustanove, škole, fakulteti, privatni sektor	Interni kapaciteti, projekti	Planirano
Suradnja s obrazovnim ustanovama	Broj ustanova i aktivnosti	Najmanje 5 konkretnih kontakata ili aktivnosti	Kontinuirano	Izvršni odbor	Škole, fakulteti, Sveučilište	Partnerstva	U tijeku
Priprema projektnih prijedloga	Broj prijavljenih prijedloga	Najmanje 6 prijedloga	Prema rokovima	Predsjednik/ica i Izvršni odbor	Partneri, suradnici	Projektno financiranje	U tijeku
Istraživanje novih izvora financiranja	Broj analiziranih izvora	Najmanje 10 mogućnosti	Kontinuirano	Predsjednik/ica	Izvršni odbor	Interni kapaciteti	U tijeku
Razvoj novih usluga ili modela prihoda	Broj razrađenih modela	Najmanje 1 prijedlog	4. kvartal	Izvršni odbor	Programer, partneri	Interni kapaciteti	Planirano
Praćenje mogućnosti financiranja prostora i opreme	Broj prijava i kontakata	Najmanje 3 konkretna koraka	Kontinuirano	Predsjednik/ica	UO, partneri	Donacije, javni pozivi, projekti	U tijeku
Pravodobno izvještavanje donatora i partnera	Udio pravodobno predanih izvještaja	100% izvještaja u roku	Kontinuirano	Izvršni odbor	Administracija, računovodstvo	Administrativni kapaciteti	U tijeku

Rizici i korektivne mjere

Rizik	Mogući učinak	Korektivna mjera
Nedovoljni ljudski kapaciteti	Odgoda ili smanjenje opsega aktivnosti	Prioritizacija, uključivanje volontera i vanjskih suradnika, priprema novih modela zapošljavanja
Nedostatak financijskih sredstava	Nemogućnost provedbe razvojnih aktivnosti	Pravodobna prijava projekata, diverzifikacija izvora i razvoj donatorske baze
Nesigurnost prostora	Ograničavanje razvoja programa i opreme	Praćenje javnih poziva, zagovaranje i izrada plana prostornih potreba
Slab odaziv mladih	Nedovoljno uključivanje ciljnih skupina	Ciljana promocija, suradnja sa školama i fakultetima i uključivanje mladih u kreiranje sadržaja
Promjene digitalnih trendova	Smanjenje dosega sadržaja	Praćenje novih kanala, edukacije i testiranje novih formata
Preopterećenost ključnih osoba	Smanjena kvaliteta i održivost rada	Jasnija podjela odgovornosti, sistematizacija i praćenje opterećenja
Nedovoljno praćenje rezultata	Teže dokazivanje učinka	Jedinstvene evidencije, mjesečno praćenje i redovita evaluacija
Kašnjenje natječaja ili promjena uvjeta	Neizvjesnost provedbe	Alternativni izvori, više scenarija i prilagodba dinamike

U Splitu, 20.12.2025.

Goran Biličić, predsjednik Info zone




INFO ZONA
JERINA 1, SPLIT
OIB 37346729129

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU

Skupine iz rač. plana	OPIS	UKUPNO PLAN 2026
I. PRIHODI		
3 IA. Prihodi OSNOVNE DJELATNOSTI		
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	0,00 EUR
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	60,00 EUR
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00 EUR
34	Prihodi od imovine	0,00 EUR
35	Prihodi od donacija, kamata i refundacija puta	105.000,00 EUR
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	0,00 EUR
	Višak prihoda nad rashodima iz prethodne godine	0,00 EUR
	Prijenos priljeva iz 2025.	35.000,00 EUR
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	140.060,00 EUR
IB. Prihodi OD GOSPODARSKE DJELATNOSTI		
	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	13.000,00 EUR
	UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST	12.000,00 EUR
	SVEUKUPNO PRIHODI (IA + IB)	152.060,00 EUR
II. RASHODI		
4 IIA. Troškovi OSNOVNE DJELATNOSTI		
41	Plaće radnika (plaće, doprinosi, ostali rashodi radnika)	64.000,00 EUR
42	Materijalni troškovi (putni troškovi, naknade volonterima, honorari, intelektualne usluge, ugovori o uslugama, ured, režije, reprezentacija, članarine)	64.000,00 EUR
43	Rashodi amortizacije	1.000,00 EUR
44	Financijski rashodi (bankarske usluge, usluge platnog prometa, tečajne razlike)	550,00 EUR
45	Donacije	0,00 EUR
46	Ostali rashodi	2.000,00 EUR
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00 EUR
	UKUPNO OSNOVNA DJELATNOST	131.550,00 EUR
IIA. Troškovi GOSPODARSKE DJELATNOSTI		
42	Materijalni troškovi gospodarske djelatnosti - putni troškovi, materijal za edukacije (100%)	10.000,00 EUR
	UKUPNO GOSPODARSKA DJELATNOST	10.000,00 EUR
	SVEUKUPNO RASHODI (IIA + IIB)	141.550,00 EUR
	SVEUKUPNO PRIHODI (IA + IB)	152.060,00 EUR
	SVEUKUPNO RASHODI (IIA + IIB)	141.550,00 EUR
	VIŠAK PRIHODI - RASHODI	10.510,00 EUR
	POSLOVNI/KNJIGOVODSTVENI REZULTAT NA KRAJU GODINE	970,00 EUR

Plan zaduživanja i otplata

Za 2026. godinu ne planira se dugoročno zaduživanje niti otplata glavnice dugoročnih kredita i zajmova. Ne planiraju se primici od prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici niti primici od povrata glavnice danih zajmova.

Financijski plan za 2026. godinu usvojen je na Skupštini dana 20.12.2025. godine



INFO ZONA

Goran Biličić
predsjednik